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1 Het project

De gemeente Renkum heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit
doel te bereiken wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van grootschalige opwek van
elektriciteit binnen de gemeente met zonne-energie. In de Visie Grootschalige opwek zijn hiervoor
twee zoekgebieden aangewezen, die in de RES 1.0 Arnhem-Nijmegen zijn overgenomen. In december
2023 is er een op een tender gebaseerde procedure gestart door de gemeente om de realisatie van
zonnevelden in de zoekgebieden mogelijk te maken. De ontwikkelcombinatie Novar/Vallei Energie
hebben hierop ingeschreven en de tender gegund gekregen.

Het plangebied betreft een agrarisch perceel van 20 hectare, gelegen tussen de Doorwerthse Heide,
de golfclub Heelsum en de A50. Naar aanleiding van de gesprekken met omgeving, provincie (in kader
van de Groene Ontwikkelzone) en de Omgevingstafel is het originele ontwerp bijgesteld, om natuur,
flora en fauna meer ruimte te geven. Op de beoogde projectlocatie worden daarmee de volgende
onderdelen voorzien:

e (Ca. 6,5 ha. natuur, inclusief 2 ecologische verbindingszones en een wandelroute;

e (Ca. 7,5 ha. zonnepanelen in natuurvriendelijke oost-west opstelling, opgedeeld in 2 velden;

e (Ca. 6 ha. Agri-pv: een zonvolgend systeem in combinatie met landbouwgebruik.

Het originele schetsontwerp van het zonneveld is bijgevoegd als bijlage 1. Dit is inmiddels omgezet
naar een voorlopig technisch ontwerp, die is opgenomen als bijlage 2.
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Figuur 1: locatie van het zonneveld
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Randvoorwaarden die voortkomen uit de tenderprocedure

Randvoorwaarden en uitgangspunten technisch ontwerp

Er zijn variaties mogelijk in de hoogte van de constructie, de afstand tussen de rijen en de
oriéntatie van de panelen. De maximale acceptabele hoogte van de zonnepanelen bedraagt
2,5 meter waarbij wordt gestreefd naar een hoogte onder 2 meter. De agri pv panelen
mogen hoger zijn, tot maximaal 4 meter in volledig gekantelde stand. De infrastructuur op
het zonnepark zoals trafo's, inkoopstation en specifieke hogere onderdelen van de EOS mag
hoger dan 2,5 meter zijn, tot maximaal 4,5 meter. Camerapalen, ten behoeve van de
bewaking van het zonnepark, mogen maximaal 6 m hoog zijn.
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Figuur 2: agri-pv systeem

De overlast voor de omgeving wordt tot een minimum beperkt. Zo moet tenminste de
afstand van zonneparken tot (bestaande) woningen van derden minimaal 30 meter bedragen
en wordt aangetoond dat er geen wezenlijke hinderlijke reflectie en/of schittering optreedt
richting de woningen in de directe omgeving.

Aanleg en onderhoud van het zonnepark wordt bij voorkeur uitgevoerd door lokale/regionale
bedrijven.

Zet in op ecologisch (maai)beheer. Van belang hierbij is een goede afstemming met eventueel
agrarisch grondgebruik in de omgeving (overlast door ‘onkruid’). Er worden voor het park
geen pesticiden of herbiciden gebruikt, tenzij dit van overheidswege gevraagd wordt
(bijvoorbeeld om bepaalde plagen te bestrijden).

Het aanbrengen van een afscherming voor beveiliging van zonneparken (hekwerk) is alleen
toegestaan mits landschappelijk en ecologisch ingepast. Deze afscherming dient te passen
binnen het landschapstype, en niet verstorend te zijn voor dieren. Er wordt middels een
landschappelijk inpassingsplan beschreven hoe het hekwerk op een passende wijze in het
landschap ingepast wordt en het zicht hierop wordt verzacht.

Voor de paden tussen de panelen wordt geen verharding toegepast. Onder de panelen
worden geen diepe betonnen funderingen toegepast. De onderhoudspaden op het
zonnepark worden in half-verharding uitgevoerd. Zonneparken worden zoveel mogelijk
ontsloten via de bestaande infrastructuur. Waar dit niet mogelijk is worden nieuwe
toegangswegen uitgevoerd in half-verharding (let op compensatie bij verharding) of geheel
onverhard.

Het oorspronkelijke grondgebruik moet na de vergunningsperiode weer mogelijk zijn. Denk
hierbij onder andere aan de bodemkwaliteit. Ook geldt er een opruimplicht en materialen
dienen te worden gerecycled aan het eind van de levensduur. Dit geldt voor het zonnepark
inclusief alle toebehoren, waaronder (doch niet uitsluitend) ook de kabel richting de
elektriciteitsaansluiting. Het gebruik van circulaire zonnepanelen wordt als een pre gezien.
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Randvoorwaarden en uitgangspunten landschap en ecologie
Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. De Visie Grootschalige opwek,
het LandschapsBasisPlan 2017 van de gemeente Renkum en de Gelderse Zonnewijzer bieden
hiervoor goede aanknopingspunten.

Uitgangspunt is het behoud of verbetering van het bestaande landschapspatroon. De
natuurlijke verkaveling, de infrastructuur, andere lijnen of groenblauwe verbindingen in het
landschap worden gevolgd of toegevoegd indien dit het landschap en de ecologie ten goede
komt.

Negatieve impact op de bodemkwaliteit (waaronder het voorkomen van bodemverdichting),
ecologie, waterhuishouding en archeologie wordt voorkomen. Initiatiefnemer maakt
inzichtelijk welke mitigerende maatregelen hiertoe worden getroffen. Indien mitigerende
maatregelen niet mogelijk zijn, maakt de initiatiefnemer duidelijk waarom dit het geval is, en
welke compenserende maatregelen worden getroffen. Positieve impact op de genoemde
punten wordt als een pre gezien. Initiatiefnemer stelt duidelijke doelen en monitort of deze
doelen gehaald worden, op basis van een nulmeting, minimaal om de 3 jaar een
tussenmeting en een eindmeting.

De gemeente stimuleert dubbelgebruik bij de realisatie van een zonnepark. Initiatiefnemers
maken inzichtelijk welke combinaties met landbouw/veeteelt, cultuurhistorie, natuur,
recreatie, landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie worden toegepast.

Bij het zonnepark is voor passanten informatie te vinden over het betreffende zonnepark,
waaronder minimaal informatie over het landschap en de ecologie.

De initiatiefnemer houdt rekening met archeologische verwachtingswaarde.

Randvoorwaarden en uitgangspunten procesparticipatie

De initiatiefnemer betrekt omwonenden en andere belanghebbenden (zoals dorpsplatforms
en lokale groepen met kennis over landschap, natuur en cultuurhistorie) en faciliteert de
procesparticipatie actief en in een vroegtijdig stadium.

De initiatiefnemer maakt inzichtelijk hoe de omgevingsdialoog is vormgegeven en wat het
draagvlak is voor het plan.

De initiatiefnemer maakt inzichtelijk welke wensen, behoeften, zorgen en bezwaren uit de
dialoog naar voren zijn gekomen en hoe de initiatiefnemer daarmee om gaat.

De initiatiefnemer gaat of is in gesprek met (agrarische) bedrijven en grondeigenaren in de
omgeving en toont aan dat het zonnepark geen verstoring veroorzaakt op hun
bedrijfsvoering.

De initiatiefnemer maakt inzichtelijk hoe tijdens de ontwikkeling- en exploitatiefase
omwonenden worden betrokken en hoe de communicatie en klachtenprocedure /
klachtenafhandeling eruit ziet.

Randvoorwaarden en uitgangspunten financiéle participatie

De initiatiefnemer maakt inzichtelijk hoe minimaal 50% van het zonnepark als lokaal
eigendom van inwoners wordt aangeboden. Hier kan op verschillende manieren invulling aan
worden gegeven. Meer lokaal eigendom (incl. zeggenschap) wordt als een pre gezien. Zie
verder: “kaders die zijn uitgewerkt na de tender”.

De initiatiefnemer beschrijft de mate en mogelijkheden van financiéle participatie van
omwonenden, te beginnen bij zo lokaal mogelijk en waarbij de mogelijkheid tot financiéle
participatie door mensen met een smallere beurs als een pre wordt gezien.

De initiatiefnemer geeft inzicht in eventueel te nemen compensatiemaatregelen voor
omwonenden.
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Overige kaders

Kaders die uitgewerkt zijn na de tender

Voorlopig ontwerp, Al tekening GM373-200, d.d. 25-03-2025, deze is als losse bijlage
opgenomen. Deze tekening betreft een nadere uitwerking van het schetsontwerp naar
aanleiding van de input die opgehaald is intaketafel (25 april 2024) en omgevingstafel (d.d.
20-02-2025). Dit ontwerp wordt omgezet naar een definitief ontwerp. Grote wijzigingen
(zoals de grootte van de PV-velden, de plaatsing van de trafo en de ligging van de
wandelroutes), zijn niet mogelijk zonder schriftelijk akkoord van de gemeente. Kleine
wijzigingen, of wijzigingen die niet binnen de bevoegdheid van de gemeente vallen (zoals
kabeltracés in het zonneveld), kunnen zonder overleg worden doorgevoerd.

Schetsontwerp kabeltracé openbare gebied Doorwerthse Zonnehoeve -
Parenco/onderstation Liander, zie bijlage 3. Dit kabeltracé is een eerste indicatie van het
kabeltracé, dat voor het overgrote deel in de openbare ruimte ligt. In overleg met de
gemeente dient het definitieve tracé in de openbare ruimte bepaald te worden. Eris een
sterke voorkeur om de kabeltracé langs de Utrechtseweg in Renkum te realiseren op het
moment dat dit wegvak aangepakt wordt (nu voorzien vanaf 2027). Alle partijen streven
nadrukkelijk naar het gezamenlijk uitvoeren van de werkzaamheden voor weg en kabel. Er zal
verder afstemming plaatsvinden. Alle partijen zullen elkaar tijdig informeren als significante
wijzigingen in planning worden verwacht.

Kabel: de Initiatiefnemer legt binnen 6 weken véoér start bouw de definitieve versie van het
opruimingsplan aan de Gemeente voor de ontmanteling van het Project voor, waarin
tenminste wordt ingegaan op de verwijdering en hergebruik van zonnepanelen op het
moment dat deze niet meer in gebruik zijn (conform richtlijn AEEA, bijvoorbeeld via
lidmaatschap Stichting Zonne-energie Recycling Nederland). Het opruimingsplan moet
gedetailleerde procedures bevatten voor het verwijderen en recyclen van zonnepanelen, de
bijbehorende funderingen, omheiningen en andere infrastructuur die in verband staan met
het Project.

Bodem: De Initiatiefnemer moet de huidige ecologische kwaliteit ter plaatse van het Project
in kaart brengen door middel van een nulmeting. De nulmeting wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk deskundige. De onafhankelijk deskundige wordt aangewezen op voorstel van de
Initiatiefnemer en op kosten van de Initiatiefnemer. De Gemeente moet vooraf instemmen
met de aangewezen onafhankelijk deskundige. De effecten van het Project op de bodem-,
water- en ecologische kwaliteit wordt gedurende de vergunningsperiode gemonitord, zoals
bepaald in de vergunningsregels. Monitoring vindt in de eerste twee jaren jaarlijks plaats,
daarna in een lagere - door Partijen nader te bepalen - frequentie, tot en met het tiende
exploitatiejaar. Kosten voor beheer en monitoring zijn voor rekening van de Initiatiefnemer.
Ook de extra kosten als gevolg van aanvullende maatregelen als uit de monitoring blijkt dat
de bodem- water en ecologische kwaliteit achteruitgaat ten gevolge van het Project zijn voor
rekening van de Initiatiefnemer. De voormelde ‘aanvullende maatregelen’ bestaan in ieder
geval niet uit het uitschakelen van (delen van) het Project of het verwijderen van onderdelen.
Ontmanteling: De grond moet na ontmanteling teruggebracht worden in de oude toestand,
rekening houdend met normale achteruitgang en met verschraling van de bodem en zonder
de garantie dat de bodem zonder verdere bewerking geschikt is voor het kweken van een
bepaald gewas, maar met inbegrip van de verwijdering van eventuele door of namens
Initiatiefnemer aangebrachte ondergrondse werken en voorzieningen, behoudens de
landschappelijke inpassingelementen die na de exploitatieperiode mogelijk behouden blijven.
Financiéle participatie: Initiatiefnemer spant zich er voor in om tenminste 50% lokale
financiéle participatie ter zake het Project te bereiken. Hieronder wordt in eerste instantie
verstaan: deelneming door de inwoners van de gemeente Renkum. In tweede instantie
kunnen dit eventueel ook, in ondergeschikte mate, bedrijven uit Renkum zijn. In derde
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instantie kunnen dit inwoners uit de provincie Gelderland zijn. De initiatiefnemer heeft
hiertoe een participatieplan opgesteld die als bijlage is bijgevoegd.

Omgevingsfonds: De Gemeente zal in samenspraak met het dorpsplatform Renkum/Heelsum
en de Dorpsraad Wolfheze een stichting oprichten of een stichting, vereniging of codperatie
aanwijzen welke als doel heeft voor haar rekening en risico een omgevingsfonds in te richten
en te beheren. De Initiatiefnemer zal jaarlijks en gedurende de gehele exploitatieperiode van
het Project, bijdragen voldoen aan het omgevingsfonds, welke bijdragen door de stichting,
vereniging of codperatie zullen worden aangewend ten behoeve van het financieren van haar
doelstellingen casu quo projecten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en
maatschappelijke doeleinden in Renkum. De exacte doelstelling van de stichting en de
besteding van het omgevingsfonds zal nog nader door de Gemeente worden uitgewerkt dan
wel goedgekeurd.

Geldende beleidsregels

Regionale Energiestrategie (gemeente Renkum)

Visie Grootschalige opwek (gemeente Renkum)
Omgevingsvisie Renkum 2040 (gemeente Renkum)
Handreiking participatie (gemeente Renkum)

Provinciale Omgevingsverordening (provincie Gelderland)
Gedragscode Zon op Land (Holland Solar)

Handreiking pv systemen van Brandweer Nederland

PGS 37-1 voor het energieopslag systeem (EOS)
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